

ПРИНЯТ

педагогическим советом
ГБДОУ № 32
Петродворцового района Санкт-
Петербурга

протокол № 2 от 27.12.2013



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ №

10.Ю. Яковлева
приказ № 98 от 28.12.2013

ПЛАН-ГРАФИК

**введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на период 2014-2016 года**

ГБДОУ № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург,
2014 год

**План-график введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) на
период 2014-2016 года**

№ п/п	Направления деятельности	Содержание мероприятий	Срок	Ответственный
1. Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования в ДОУ	Аналитические материалы о готовности воспитателей к введению ФГОС дошкольного образования; аналитические материалы о требованиях к качеству услуг ДОУ со стороны воспитателей и родителей	Декабрь 2013	Старший воспитатель
2	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	Определение функционала рабочей группы, составление положения о её работе.	Январь 2014	Старший воспитатель
3	Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации ФГОС ДО	Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему учреждения	Январь 2014	Руководитель рабочей группы
4	Организация изучения ФГОС ДО членами педагогического коллектива	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	II полугодие 2013-2014 учебного года	Заведующий ДОУ
5	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ	Поэтапно	Заведующий ДОУ
6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Ликвидация профессиональных затруднений педагогов ДОУ	Весь период	Старший воспитатель
7	Организация повышения квалификации через сетевые мероприятия	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	По плану ИМЦ	Старший воспитатель
8	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	Разработка диагностических материалов	Весь период	Заведующий ДОУ
9	Создание рабочей группы по созданию основной образовательной программы	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Апрель 2014	Старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в	Весь период в соответствии с планом-графиком	Старший воспитатель

		соответствии с ФГОС ДО		
2	Создание творческих групп по методическим проблемам	Ликвидация методических затруднений у участников педагогического процесса	Весь период	Старший воспитатель
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Поэтапно	Заведующий ДОУ
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Расширение методического составляющего ДОУ учебными, справочными пособиями, художественной литературой, рекомендации по поиску актуальной педагогической информации на федеральных и региональных базах в сети интернет.	Весь период	Заведующий ДОУ, старший воспитатель
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Весь период	Ответственный за информатизацию
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	По мере прохождения этапов	Заведующий ДОУ